План мероприятий (примерный) реализации проекта сетевого взаимодействия между ДОУ
	№
	Мероприятие 
	Содержание мероприятия
	Сроки 

	1.
	Организационная встреча 
	Особенности организации сетевого взаимодействия: разработка плана работы 
	 Сентябрь

	2. 
	Анализ педагогических кадров
	Анкетирование педагогов в каждом ДОУ. Анализ полученных данных, определение круга основных направлений оказания помощи в совершенствовании мастерства педагогов. Утверждение состава групп воспитателей от каждого ДОУ, участвующих в проекте.
	Сентябрь

	3.
	Практико-ориентированный семинар 
	«Методический материал в работе учителя бурятского языка (авторские наработки)
	Октябрь

	4.
	 Проведение методической площадки №1
	«Игры, как средство развития
речи детей в ДОУ»
	Ноябрь 

	5.
	Проведение методической площадки №2
	Современные технологии в   обучении бурятскому языку в ДОУ
	Декабрь 

	6.
	Проведение методической площадки №3
	Праздники в развитии родной бурятской речи детей дошкольного возраста
	Февраль

	7.
	Практико-ориентированный семинар 
	«Портфолио кабинета бурятского языка» 
	Март

	9.
	Проведение методической площадки №5
	[bookmark: _GoBack]«Бурятский язык в режимных моментах» 
	Апрель

	10.
	Круглый стол «Подведение итогов проекта»
	Обсуждение проделанной в ходе проекта работы, итоги анкетирования, обобщение накопленного методического материала (конспекты, памятки), создание электронной педагогической копилки
	Май 



